



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
X Legislatura



Consiglio Regionale del Veneto  
I del 29/11/2018 Prot.: 0025519 Titolario 2.16.1.3  
CRV CRV spc-UPA

Proposta n. 2495 / 2018

**PUNTO 31 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/11/2018**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 / IIM del 06/11/2018**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 640 del 24 settembre 2018 presentata dal Consigliere Finco, avente per oggetto: "Come procedono i lavori di restauro del Ponte di Bassano?"



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**CRISTIANO CORAZZARI**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**

### **APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 640 del 24 settembre 2018 presentata dal Consigliere Finco, avente per oggetto: "Come procedono i lavori di restauro del Ponte di Bassano?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Nel quadro complessivo generale dei finanziamenti assegnati al Comune di Bassano del Grappa (VI), in relazione all'intervento di restauro del Ponte degli Alpini, la Giunta Regionale ha concesso due contributi nell'esercizio finanziario 2015, uno a valere su fondi del bilancio regionale e uno che utilizza il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Data la complessità dell'opera e della peculiarità degli adempimenti amministrativi, previsti in particolare dalla procedura di finanziamento con fondi FSC, la U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, struttura regionale responsabile dell'attuazione (SRA) del citato intervento ha chiesto, con nota n. 83382 del 5.3.2018, al Comune di Bassano del Grappa (VI) di inviare periodicamente e, in ogni caso al verificarsi di eventuali criticità, una relazione descrittiva dell'andamento dei lavori e delle relative problematiche al fine di monitorare costantemente lo stato di attuazione dell'intervento.

Alla SRA sono pervenuti ad oggi tre aggiornamenti che descrivono:

1. le fasi dell'opera, le attività intraprese dall'Amministrazione comunale a partire dalla redazione del progetto, gli interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza del manufatto storico;
2. le problematiche sorte a seguito della risoluzione in danno all'appaltatore del contratto, stipulato con la Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., disposta dal Comune di Bassano del Grappa (VI);
3. la soluzione, adottata dal predetto Ente, di affidare, i lavori di completamento per il ripristino e il consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta INCO s.r.l. (seconda in graduatoria), che ha già confermato la propria disponibilità.

Con particolare riguardo invece alle opere che rivestono carattere d'urgenza per la salvaguardia pubblica e del manufatto Ponte degli Alpini, il Comune ha disposto, con determina n. 1581/2018, "l'immediata consegna dei lavori di puntellazione delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 11.09.2018 alla Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l." la quale sta effettuando l'installazione di opere provvisoriale sia a livello delle fondazioni sommerse che nella parte emersa delle stilate, da effettuarsi senza la messa in asciutto dell'alveo. In ordine all'interrogazione, di cui all'oggetto, la SRA ha chiesto, con nota n. 407152 del 8.10.2018, all'Amministrazione comunale di fornire ogni ulteriore utile informazione legata alle problematiche relative alla chiusura totale o parziale del Ponte.

A fronte delle suddette richieste il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. reg. n. 411294 del 10.10.2018, ha fatto presente: "...che i lavori di messa in sicurezza sono regolarmente in corso da circa 10 giorni, intervento di cui abbiamo relazionato con nostra precedente prot. n. 70768 del 8.10.2018, e che ad oggi il Ponte è sempre rimasto transitabile ai pedoni, con il cantiere che è stato operativo anche durante l'ultimo fine settimana in concomitanza con la fiera franca che ha visto migliaia di persone transitare sopra il Ponte di Bassano. Questi lavori dovrebbero concludersi entro il mese di ottobre e al momento non sono previste chiusure del Ponte al transito pedonale. Non escludiamo, in ogni caso che in determinati momenti delle lavorazioni in corso il Ponte possa essere temporaneamente chiuso per qualche ora, con eventuali chiusure che saranno limitate il più possibile e comunque non tali da giustificare interventi come la creazione di un "ponte Bailey" sul Brenta..."

Tuttavia a causa della successiva ed eccezionale ondata di maltempo che ha colpito gran parte d'Italia decretando, in particolare, lo stato di allerta rossa su tutto il territorio del Veneto, per la criticità idrogeologica e idraulica che era stata prevista nelle giornate da domenica 28 ottobre a martedì 30 ottobre, il Comune di Bassano del Grappa (VI) ha emesso l'ordinanza n. 560 del 26.10.2018 di "chiusura al transito pedonale del Ponte degli Alpini al superamento della quota di m. 1,55 alla stazione idrometrica Arpav di Barziza, con attivazione del semaforo rosso, fino al termine delle attività di puntellazione delle stilate 3 e 4....." constatato che ".....non è ancora definibile la risposta delle strutture del Ponte degli Alpini in caso di piena.....".



Si informa inoltre che con nota prot. reg. n. 448328 del 5.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa (VI) ha comunicato che la ripresa dei lavori e la riapertura al transito del Ponte è prevista con il ritorno a livelli di sicurezza del fiume Brenta.

Considerata la generale preoccupazione nei confronti dello stato in cui versa il Ponte degli Alpini e la situazione di stallo dei lavori, l'Assessore Cristiano Corazzari ha trasmesso al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Prof. Alberto Bonisoli, la nota prot. reg. n. 448238 del 5.11.2018 con la quale ha proposto di valutare la possibilità di procedere alla nomina di un Commissario straordinario incaricato del superamento delle difficoltà che si sono create e della realizzazione in tempi celeri dei lavori programmati.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 640 del 24 settembre 2018 presentata dal consigliere Finco, allegata, avente per oggetto "Come procedono i lavori di restauro del Ponte di Bassano?"
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalla Giunta regionale  
nella seduta del Consiglio regionale n.  
.....131..... del 28/11/2018  
Per ulteriori informazioni si rinvia al  
resoconto integrale della seduta.

UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni

