



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 438

I LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’RSA “CASA AMICA” DI FREGONA, SAREBBERO STATI CONCLUSI NEL GIUGNO 2023, CON 8 MESI DI RITARDO RISPETTO AGLI ACCORDI. PERCHÉ NON SONO ANCORA STATI RESI OPERATIVI I NUOVI AMBIENTI? QUANDO VERRANNO CONSENTITI NUOVI ACCESSI?

presentata il 25 ottobre 2023 dal Consigliere Zanoni

Premesso che:

- con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Non Autosufficienza n. 18 del 12 agosto 2021, la Giunta regionale, ai sensi della DGR n. 1105 del 30 luglio 2019, aveva approvato un progetto presentato dalla Fondazione Maria Rossi Onlus di Fregona (TV), di ampliamento e parziale ristrutturazione della Residenza per anziani “Casa Amica” sita in Via Dante Alighieri n. 8, a Fregona (TV); il suddetto atto aveva disposto che i lavori si sarebbero dovuti concludere “*entro 425 giorni dall’emissione del decreto medesimo*”;
- risultando, alla data dell’11 gennaio 2023, che le opere previste non fossero ancora concluse, con IRS n. 281 dell’11 gennaio 2023 il sottoscritto consigliere aveva chiesto alla Giunta regionale quali fossero i motivi del superamento dei termini di consegna dei lavori, per quando fosse prevista la loro definitiva conclusione e se la Regione avrebbe imposto delle penali per mancato rispetto dei termini;
- con DGR n. 37/IIM del 24/02/2023 la Giunta regionale aveva risposto alla sopramenzionata IRS n. 281/2023 affermando: “*(...) con nota del 26/01/2023 (prot. reg. n.49390) la Fondazione ha specificato che sono in corso i lavori di messa in funzione della cabina Enel, di posa dei parapetti e della recinzione della proprietà e che entro il mese di febbraio c.a. i lavori saranno conclusi, con la consegna del cantiere da parte dell’impresa. Nella convenzione sottoscritta tra le parti non è prevista l’applicazione di penali nel caso di ritardata ultimazione dei lavori (...)*”;
- alla data odierna, le opere relative all’ampliamento e parziale ristrutturazione della Residenza per Anziani “Casa Amica” di Fregona sembrano essere concluse;

allo scrivente consigliere risulta che i lavori si siano conclusi nel giugno c.a. (con ben otto mesi di ritardo rispetto agli accordi).

Considerato che nonostante la conclusione dei cantieri, risulta al sottoscritto consigliere che i nuovi ambienti e i relativi nuovi servizi non siano ancora stati resi operativi e che di conseguenza non si sia dato seguito all'ingresso di nuovi ospiti/degenti nella struttura in oggetto.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

chiede all'Assessore regionale alla Sanità

- perché i nuovi ambienti realizzati in seguito all'ampliamento della struttura della Residenza per anziani "Casa Amica" di Fregona non siano ancora operativi e a partire da quando lo diverranno;
- se la Giunta regionale non ritenga che l'estremo ritardo nella consegna delle opere in oggetto, unitamente alla loro mancata messa in funzione anche dopo la conclusione dei cantieri, non stia arrecando grave danno alla comunità di Fregona, e a tutti i potenziali nuovi ospiti (persone fragili e anziane) che stanno ancora attendendo riscontri, senza certezza alcuna e che "Casa Amica" avrebbe potuto accogliere già da parecchi mesi.