



Proposta n. 1518 / 2026

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/09/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 / IIM del 16/09/2026

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 152 del 30 Luglio 2026 presentata dalla Consigliera Roberta VIANELLO avente per oggetto "STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO TERNA S.P.A. DI INTERRAMENTO DELL'ELETTRODOTTO DOLO (VE) - CAMIN (PD) E AGGIORNAMENTI SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ELETTRICA REGIONALE".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MASSIMO BITONCI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, CULTURA E TURISMO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XII Legislatura

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 152 del 30 Luglio 2026 presentata dalla Consigliera Roberta VIANELLO avente per oggetto "STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO TERNA S.P.A. DI INTERRAMENTO DELL'ELETTRODOTTO DOLO (VE) - CAMIN (PD) E AGGIORNAMENTI SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE ELETTRICA REGIONALE".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

L'intervento denominato "Razionalizzazione della rete AT tra Dolo e Camin - posizione EL 457" è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con Decreto n. 379 del 29 dicembre 2022.

Con Deliberazione n. 1595 del 13 dicembre 2022 la Giunta regionale aveva adottato l'intesa di cui all'art. 1-sexies del suddetto Decreto-Legge n. 239/2003, propedeutica all'emanazione del provvedimento autorizzatorio finale.

L'art. 4, comma 5 del citato Decreto ministeriale prevede che le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di emanazione del predetto provvedimento ministeriale.

Il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2025 di Terna S.p.A., classifica lo stato di avanzamento di un'opera in 5 fasi:

- fase 1: fase di Pianificazione;
- fase 2: fase di Concertazione e/o progettazione;
- fase 3: fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo);
- fase 4: fase di Progettazione esecutiva;
- fase 5: fase di Cantierizzazione dell'opera, ivi incluse le opere propedeutiche all'apertura del cantiere.

Come desunto dal documento denominato "Avanzamento dei piani di sviluppo precedenti – avanzamento Nord – Est", che costituisce parte integrante e sostanziale al Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2025, l'intervento dell'elettrodotto "Dolo – Camin" ad oggi risulta in "fase 4 - progettazione esecutiva".

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto ministeriale succitato copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite dovranno essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

Il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e la società Terna S.p.A., di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 05 maggio 2026, all'art. 3, prevede tra gli impegni di Terna il "*confronto con la Regione per qualsiasi problematica relativa a interventi ricompresi nei Piani di Sviluppo in qualunque fase di avanzamento essi siano, concertazione, autorizzazione, realizzazione*" e ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione in tal senso da parte di Terna S.p.A. per l'intervento in argomento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta regionale - Direzione Attività Istituzionali della Giunta regionale.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

